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1 JOHDANTO
Johdannossa kerrotaan työn taustoista ja rajauksesta.
1.1 Työn taustat
Vuoden 2014 aikana on ABB Motors and Generators-yksikössä toteutettu tuote
siirtoprojekti, jossa Vaasan tehtaalle on siirretty HDP-sähkömoottorien valmistus.
Tuotteen historiassa on tapahtunut jo aiemmin tuotteen valmistuksen siirto Italian
tehtaalta Ruotsin tehtaalle. Tuotteen valmistuksessa on ollut ongelmia johtuen
joidenkin komponenttien hitaista toimitusajoista. Myös tuotteen
kokoonpanovaiheessa on ollut hankaluuksia johtuen tuotteen monimutkaisesta
rakenteesta, joka vaikeuttaa kokoonpantavuutta. Tuote sisältää moninkertaisen
määrän komponentteja verrattuna ABB Motors and Generatorsin muihin
moottoreihin.
Nyt olisi Vaasan tehtaalla tarkoitus parantaa tuotteen valmistettavuutta ja
nopeuttaa valmistusprosessia koko prosessin matkalla. Tähän pyrkimykseen
liittyen pyritään kehittämään alihankintaketjun tehokkuutta ja yksinkertaistamaan
moottorin kokoonpanon rakennetta.
Moottorin kokoonpano oli alustavasti suunniteltu toteutettavaksi jo
olemassaolevilla tuotantolinjoilla, mutta se osoittautui vaikeaksi ilman, että se
hidastaisi linjan normaalia työtä. HDP-moottorin kokoonpano on jaettavissa
vaiheisiin, jotka on tehtävä eri järjestyksessä kuin linjoilla koottavissa
moottoreissa. Näitä vaiheita olisi tarkoitus tutkia, ja miettiä onko HDP-moottorin
kokoonpano toteutettavissa linjaympäristössä.
HDP-moottori on uusi tuote Vaasan tehtaalle, joten siihen liittyvää
dokumentointia on yhtenäistettävä sopivaksi Vaasan tehtaan käytäntöihin. Tähän
liittyen on HDP-mootoreille tehtävä laadunvarmistussuunnitelma, joka täyttää
samat kriteerit kuin muutkin tehtaan tuotteet.
Työn tavoitteena on tuottaa HDP-sähkömootoreille kokoonpano-ohje ja tutkia
HDP-moottorien valmistuksen kokoonpanovaiheita. Voidaanko järkevästi erottaa
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kokoonpanovaiheita toisistaan niin, että valmistus on mahdollista toteuttaa
linjaympäristössä, jossa moottorit siirtyvät vaiheelta toiselle rullarataa kulkemalla
tai lyhyiden nosturinostojen avulla. Tällä hetkellä kokoonpano suoritetaan
yhdessä työpisteessä. Vain linjakoestus ja maalaus ovat eri vaiheina.
1.2 Työn rajaukset
Työn tarkoitus on tuottaa HDP-sähkömoottoreille kokoonpano-ohje liitettäväksi
laadunvarmistussuunnitelmaan. Ohjeessa ei ole tarkoitus selvittää kaikkien eri
moottorimallien yksityiskohtaista kokoonpanoa, vaan sen on tarkoitus olla
yleisluonteinen siten, että se soveltuu käytettäväksi kaikkien mallien ja
kokoluokkien kanssa.
Lisäksi on tarkoitus selvittää yleisellä tasolla HDP-moottorien kokoluokasta
riippumatta kokoonpanovaiheiden eroteltavuutta toisistaan, ja vertailla vaiheita
linjatuotannossa olevien moottorien kokoonpanovaiheisiin.
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2 ABB
Tässä luvussa kerrotaan ABB:sta globaalina yhtiönä ja paikallistasolla ABB Oy
Motors and Generatorsista.
2.1 Maailman laajuinen ABB
ABB:n pääkonttori sijaitsee Zürichin kaupungissa Sweitsissä. ABB on johtava
sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä. ABB:n palveluksessa on noin 140
000 henkilöä 100 maassa, joista Suomessa noin 5 200. Yrityksen osakkeilla
käydään kauppaa New Yorkin, Tukholman ja Zürichin pörsseissä. Vuonna 2014
yhtiön liikevaihto oli 42 mrd. USD. Yhtiön pääjohtajana on toiminut vuodesta
2013 Ulrich Spiesshofer.
ABB:n ydinliiketoiminta on organisoitu viiteen divisioonaan. Divisioonat
koostuvat eri tuoteryhmiin ja teollisuuden aloihin keskittyvistä
liiketoimintayksiköistä.
ABB muodostettiin tammikuussa 1988 kun ruotsalaisen Asean ja sweitsiläisen
Brown Boverin sähkötekniset liiketoiminnot yhdistettiin. ABB:n historia ulottuu
kuitenkin yli 120 vuotta taaksepäin, jolloin Gottfrid Strömberg perusti Helsinkiin
Gottfr. Strömbergin sähköliikkeen, josta muodostettiin myöhemmin Ab Gottfr.
Strömberg osakeyhtiö. ABB:n menestys on pohjautunut erityisesti tutkimukseen
ja kehitykseen suunnattuun vahvaan panostukseen./1/
2.2 ABB Suomessa
Suomessa ABB:lla on tehdaskeskittymät Helsingissä, Vaasassa ja Porvoossa.
ABB:lla on Suomessa toimintaa kaikkiaan 21 paikkakunnalla. Vuonna 2014 ABB
työllisti Suomessa 5 197 henkilöä ja liikevaihto oli 2 081 mrd. euroa.
Tuotekehitykseen Suomen ABB investoi 204 miljoonaa euroa. Suomen ABB:n
maajohtajana toimii Tauno Heinola.
Gottfrid Strömberg perusti 24.7.1889 ensimmäisen verstaansa Helsingin
Kamppiin. Tästä päivästä voidaan katsoa alkaneen ensin Oy Strömberg Ab.n ja
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myöhemmin ABB:n tarina Suomessa. Alussa toiminta keskittyi tasavirtakoneisiin
ja kiinteistöjen valaistukseen.
2.3 ABB Motors and Generators Vaasa
Vaasan Motors and Generators-tehdas on osa Suomen ABB:n moottorit ja
generaattorit yksikköä, jonka toinen Suomen tehtaista sijaitsee Helsingissä.
Yksikkö valmistaa ja kehittää moottoreita ja generaattoreita kaikkien teollisuuden
alojen sovelluksiin maailmanlaajuisesti.
Helsingin Pitäjämäellä sijaitsevassa tehtaassa valmistetaan mm.
korkeajännitemootoreita ja kestomagneettimootoreita. ABB:n tuuligeneraattorien
kehitysvastuu on Helsingissä. Vaasan tehtaalla valmistetaan valurautarunkoisia
oikosulkumoottoreita ja generaattoreita. Tehtaalla on maailmanlaajuinen vastuu
ABB:n valmistamista räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottoreista. Vaasan
yksikön toimitusjohtajana toimii Harri Mykkänen.
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3 SÄHKÖMOOTTORI
Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti sähkömoottorin toiminnasta.
3.1 Yleisesti
Sähkömoottori on sähköllä toimiva moottori. Moottorin avulla sähköenergiaa
muutetaan mekaaniseksi energiaksi. Sähkömoottorissa luodaan johtimien eli
käämien väliseen metalliin sähkön avulla magneettikenttä. Magneettikentän
napaisuutta vaihdellaan sopivalla taajuudella, jolloin moottori saadaan pyörimään.
Sähköjohdin magnetisoituu kun johtimessa kulkee virta. Magneettisuutta
vahvistetaan kiertämällä johdinta useita kierroksia rullalle. Näin muodostuneen
kelan sisällä on sydän, joka myös magnetisoituu.
Sähkömoottoreita on mahdollista käyttää tasavirtasähköllä ja vaihtovirtasähköllä.
Tasavirtamoottoreissa magneettien napaisuutta vaihdetaan roottorissa
kommutaattorin avulla. Kommutaattorissa roottoriakselin pyörimisliike saa aikaan
napaisuuden vaihdon. Vaihtosähkömoottorissa sähkökenttä saadaan pyörimään eli
siirtymään navasta seuraavaan vaihtosähkön taajuudella. Tällöin roottorin
magneetit seuraavat pyörivää magneettikenttää ja moottori alkaa pyöriä./2/
ABB Motors and Generatorssin Vaasassa valmistettavat sähkömoottorit ovat
kolmivaiheisia vaihtosähköoikosulkumoottoreita. Näissä moottoreissa luodaan
staattorikäämityksen avulla moottorin sisään vaihtosähkön taajuudella vaihteleva
magneettikenttä. Magneettikentässä sijaitsevaan roottoriin indusoituu sähkövirta.
Roottorin alumiini- tai kuparitangot ovat oikosuljetut virran vahvistamiseksi.
Magneettikenttä saadaan pyörimään 3-vaihejärjestelmän avulla, jolloin roottori
seuraa pyörivää magneettikenttää. Kuvassa 1 on esitetty yksinapaisen
kolmivaihemoottorin käämitys ja kytkentä.
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Kuva 1. Yksinapaisen kolmivaihemoottorin käämitys ja kytkentä /10/
Asiakkaan näkökulmasta sähkömoottorin tärkein osa on akseli, joka pyörittää
asiakkaan sovellusta. Sähkömoottori koostuu kuitenkin useista osista, jotka
mahdollistavat sähkömoottorien monimuotoisuuden ja soveltuvuuden moniin eri
käyttötarkoituksiin. Moottoreita on kehitetty moniin käyttötarkoituksiin ja
vastaamaan useisiin käyttövaatimuksiin. Hyvä esimerkki erikoisvaatimukset
täyttävistä sähkömoottoreista on Ex-moottorit, jotka täyttävät räjähdystiloissa
vaaditut standardit.
3.2 Sähkömoottorin rakenne
Sähkömoottorissa on useita osia ja osakokonaisuuksia. Sähkömoottorin rakenteen
kannalta tärkeimmät osat ovat staattori, roottori, runko, laakerikilvet, laakerit,
liitäntälaippa, liitäntäkotelo, tuuletin ja tuuletinsuojus. Joissakin
erikoismoottorimalleissa joitakin näistä osista voidaan jättää pois, esimerkiksi
HDP-moottoreissa staatorirunko voidaan jättää pois. Oikosulkusähkömoottorin
rakennetta on esitelty kuvassa 2.
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Kuva 2. Oikosulkusähkömoottorin rakenne /1/
3.3 Sähkömoottorien ryhmittely
Selkein sähkömoottorien ryhmittelytapa on ryhmittely akselikorkeuden mukaan.
Akselikorkeus kertoo millimetreinä akselin etäisyyden maasta akselin
keskipisteeseen. Vaasassa valmistettavien moottorien akselikorkeuksia ovat: 71,
80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 ja 450 mm.
HDP-moottoreita valmistetaan kokoluokissa: 100, 132, 160, 200 ja 250 mm.
Sähkömoottorit on mahdollista jakaa ryhmiin myös niiden asennusasennon ja -
tavan mukaan. Moottorit voidaan asentaa esimerkiksi vaakasuoraan, akseli
alaspäin tai akseli ylöspäin. Asennusasennon mukaan moottori kiinnitetään
jaloista, laipasta tai molemmista samanaikaisesti. Moottorien asennusasennot on
esitetty liitteessä 1.
Yksi sähkömoottorien lajittelutapa on lajittelu käyttökohteen mukaan.
Käyttökohteen mukaisia ryhmiä ovat: vakiomoottorit, prosessimoottorit, Ex-
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moottorit, teollisuusmoottorit, laivamoottorit ja servomoottorit. Nämä
moottoriryhmät voidaan vielä luokitella pienempiin ryhmiin, joita ovat
esimerkiksi valurautamoottorit ja jarrumoottorit/3/.
Vaasan ABB Motors and Generatorsillla valmistettavat sähkömoottorit ovat
moottorien kokoluokasta riippumatta valurautarunkoisia prosessiteollisuus
moottoreita. Moottorien tyyppimerkintä voi olla esimerkiksi M3BP 280 SMB 4,
jossa 280 on moottorin akselikorkeus ja 4 on moottorin käämin napaluku.
Syksyllä 2014 tuotantoon on otettu HDP-sähkömoottorisarja, joka poikkeaa
huomattavasti M3BP moottoreista, niin sähköisten arvojen kuin myös
rakenteenkin puolesta. Tässä opinnäytetyössä M3BP moottorisarjaa käsitellään
normaalimoottoreina ja HDP-sähkömoottorisarjaa HDP-moottoreina. ABB:n
runkokoon 315 valurautasähkömoottorin räjäytyskuva on esitetty liitteessä 4.
3.4 HDP-moottorit
ABB Oy:n HDP-moottoreita käytetään sovelluksissa joissa tarvitaan
kompaktinkokoisia korkeaan suorituskyvyn moottoreita. Moottoreita valmistetaan
asiakkaan sovelluksiin räätälöityinä versioina. HDP-moottorisarja on suunniteltu
käytettäväksi vain taajuusmuuttajalla. Rungoton rakenne ja suuri
ylikuormituskyky antavat moottorille alhaisen hitausmomentin ja korkean
vääntömomentin. Moottorissa on aina erillinen omalla voimanlähteellään toimiva
puhallinyksikkö, koska niitä käytetään usein hitailla pyörimisnopeuksilla jolloin
aksiaalipuhallin ei jäähdytä moottoria tarpeeksi. Lisäksi HDP-moottoreita voidaan
hetkellisesti ylikuormittaa, jolloin moottorin lämpeneminen on voimakasta.
Erillinen puhallinyksikkö on myös tarpeen siksi, että moottorissa ei ole
staattorirunkoa, joka jäähdyttäisi moottoria. HDP-moottorin rungoton rakenne on
havainnollistettu kuvassa 3.
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Kuva 3. HDP-moottorin havainnekuva /11/
HDP-moottorien ottoteho on kokoluokan mukaan 2-750 kW ja vääntömomentit
ovat välillä 14-2000 Nm. Kierrosluvut vaihtelevat 0-4000 rpm välillä, mutta
moottoreita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan myös korkeammille
kierrosluvuille. Kuvassa 4 nähdään moottorien vääntömomentit koko- ja
suojausluokittain.
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Kuva 4. HDP-vääntömomentit koko- ja suojausluokittain /11/
Tyypillisiä teollisuuden aloja, jotka käyttävät HDP-moottoreita, ovat esimerkiksi
kumi- ja muoviteollisuus, joissa HDP-moottoreita käytetään ruiskuvalukoneissa ja
puristimissa sekä sekoittimissa. Metalliteollisuudessa HDP-moottoreita käytetään
mm. kuljettimissa, kuuma- ja kylmäpuristuskoneissa sekä kaapelien vetokoneissa.
Laskettelukeskusten hissikoneistot ovat hieman eksoottisempi kohde, joissa
käytetään HDP-moottoreita. Usein käyttökohteita ovat koneet joissa tarvitaan
HDP-moottorien hyviä ominaisuuksia. Koneet, joihin HDP-moottoreita
asennetaan, sijaitsevat usein sisätiloissa, joissa riittää IP23- ja IP54-suojausluokat.
ABB:n HDP-sähkömoottorin räjäytyskuva on esitetty liitteessä 5.
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4 LINJATUOTANTO
Tässä luvussa käsitellään tuotantoa yleisellä tasolla ja erityisesti vertaillaan
linjavalmistuksen ja yhdessä työpisteessä tapahtuvan valmistuksen eroja.
4.1 Tuotanto
Käsite tuotanto ei tarkoita ainoastaan yksittäisessä tuotantoyksikössä tapahtuvaa
valmistusta. Termi tuotanto kattaa laajasti käsitettynä koko sen prosessin, joka
yrityksessä viedään läpi, kun yrityksen sisään tulevia tuotannon tekijöitä ja
resursseja muokataan asiakkaalle toimivaksi tuotteiden ja palveluiden
kokonaisuudeksi.
Tuotannon keskeiset sijaintipäätökset ja yleiset kapasiteetti- ja tuotantoteknologia
päätökset tehdään usein konsernin johtoryhmässä liiketoimintayksikköjen johdon
avustuksella. Tuotantoyksikkötasolla taas mietitään sitä, miten
liiketoimintastraregia toteutuu tehtaan ja toimitusketjun toiminnassa.
Tuotantoyksiköissä suunnitellaan myös tuotesuunnittelun, tuotannon ja
toimitusketjun integrointia toimivaksi kokonaisuudeksi yhdessä yrityksen muiden
toimintojen kanssa.
Teollisuusyritysten johtoryhmissä on pohdittava vastauksia mm. seuraaviin
tuotantostrategiaa koskeviin kysymyksiin:
· Mikä on tuotannon rooli yrityksen kilpailustrategiassa? Tuoko tuotanto
kilpailuetua yritykselle?
· Mitkä ovat tuotannon päämäärät?
· Minkälaiseen osaamiseen tuotanto perustuu? Kehitetäänkö omaa
teknologiaa? Pystytäänkö erottumaan kilpailijoista tuotanto-osaamisella?
· Minkälaista yhteistyötä yrityksessä tehdään eri toimintojen välillä, kuten
markkinoinnin ja myynnin, tuotannon ja tuotekehityksen välillä?
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· Mitä strategisia valintoja voidaan tehdä tuotantojärjestelmässä, siis
organisaatiorakenteessa, tuotantokäytännöissä, resursseissa ja
teknologioissa? /4/
Nykyään yritykset joutuvat yhä enemmän miettimään tuotantostrategisissa
päätöksissään tuotteen valmistettavuutta ja valmistustapoja. Etenkin Länsi-
Euroopassa valmistustapojen kehittäminen on tärkeää, koska
työvoimakustannukset eivät ole kilpailukykyisiä verrattaessa Kaukoitään.
Tuotanto voidaan jakaa tuotteen valmistuksen, valmistusaloitteen ja
valmistusprosessin mukaan kuvan 5 mukaisesti. ABB Oy Motors and
Generatorsin tapauksessa on kysymyksessä kappaletavaratuotanto, joka voidaan
jakaa yksittäistuotantoon ja sarjatuotantoon (Kuva 5).
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Kuva 5. Tuotannon jako eri kriteerian mukaan./5/
Monet yritykset käyttävät valmistuksessaan Lean-ajattelumallia, tai pohjaavat
oman mallinsa Lean-ajatteluun. Toyotan autotehdas oli ensimmäinen, joka loi
tehtaalleen Lean-tuotantotoimintaperiaatteen. Lean-ajattelu on merkittävästi
vaikuttanut organisaatiorakenteiden madaltumiseen sekä nopeiden
läpimenoaikojen ja joustavien toimintatapojen kehittymiseen./5/
Lean-toimintatavan perusajatus lyhyeksi tiivistettynä on, oikea määrä oikeita
asioita oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan oikean laatuisina. Ei tarpeettomia
toimintoja eikä ylimääräistä painolastia.
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4.2 Valmistus
Valmistuksessa, ja etenkin tuotteiden kokoonpanovalmistuksessa, voidaan erottaa
karkeasti kaksi erilaista tapaa. Tuotteiden kokoonpanossa voidaan käyttää
linjamaista valmistusta, jossa tuotteen kokoonpanovaiheet toteutetaan eri
työpisteissä eri henkilöiden toimesta, tai valmistussolumallista kokoonpanoa jossa
tuote kootaan yhdessä työpisteessä saman henkilön tehdessä kaikki työvaiheet.
4.2.1 Linjakokoonpano
Linjakokoonpano soveltuu suurtuotantoon, jossa halutaan valmistaa suuri määrä
tuotteita keskeytyksettä. Tuotteiden on oltava standardisoituja ja kysynnän on
oltava vakaata, että valmistus voidaan mitoittaa sopivaksi. Tuotteita voidaan
valmistaa suuria määriä pienin yksikkökustannuksin.
Linjakokoonpanossa koneet ja työpaikat valitaan ja sijoitetaan peräkkäin tietyn
tuotteen valmistamisen edellyttämään järjestykseen. Tuote valmistuu kulkiessaan
linjan läpi. Linjaa suunniteltaessa työvaiheiden kestot ja koneiden kapasiteetit on
suunniteltava ja tasapainotettava yhtä suuriksi. Jos tuotannossa ilmenee
kapeikkoja, joihin tuotteet alkavat muodostaa jonoja, rakennetaan kapeikkoihin
rinnakkaisia väyliä. Linjatuotannossa ei sallita välivarastoja. Tuotteiden
manuaaliset kuljetukset työvaiheiden välillä pyritään minimoimaan ja tuotteiden
siirrot pyritään automatisoimaan. Kuvassa 6 on kuvattu tuotannon linjavalmistus
malli.
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Kuva 6. Tuotannon linjavalmistusmalli
Tuotantolinjalla käytetään pitkälle erikoistunutta henkilöstöä. Työn sisältö on
suppeaa ja työt ovat usein valvontatyötä tai jatkuvasti toistuvaa työtä.
Linjatuotannossa työntekijöiden työnohjausvalvonta on korvattu valmistuksen
valvonnalla linjan alku- ja loppupäässä.
Tuotantolinjan toiminnan ehto on hyvin suunniteltu, linjatuotantoon täysin sopiva
tuote. Suurille tuotantomäärille suunniteltu tuotantolinja on jäykkä muutoksille.
Suuret muutokset vaativat tuotannon keskeytyksen ja tulevat kalliiksi.
Tuotantolinjassa ilmenevät häiriöt ovat myös haitallisia, koska yleensä häiriö
keskeyttää linjan tuotannon./6/
4.2.2 Yhdessä työpisteessä tapahtuva valmistus
Yhdessä työpisteessä tapahtuvaa valmistusta kutsutaan solutuotannoksi.
Tuotantosolu on itsenäinen yksikkö, jossa työskentelee 1 tai useampi henkilö.
Tuotantosolumallissa koko ryhmä on tuotannonohjauksen perusyksikkö, eikä vain
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yksittäinen työpaikka (kuva 7). Tuotantosolu on tuotantolinjaa pienempi ja
joustavampi ja sen vuoksi siellä on mahdollista valmistaa pieniäkin tuotantoeriä.
Kuva 7. Tuotantosolun periaatteellinen toiminta.
Henkilöstöä  kouluttamalla  työntekijät  osaavat  tehdä  kaikkia  solun  töitä.  Näin
henkilöstön toimenkuva monipuolistuu, eikä työstä muodostu yksitoikkoista. Kun
useat henkilöt osaavat kaikki solun työt, saadaan poissaolotilanteisiin
joustavuutta./6/
4.3 ABB Oy Motors valmistusmalli
ABB Oy Motors and Generators yksikössä on käytössä Make-to-order ja
Engineering-to-order valmistuksen ohjausmallit. Kun tilaus on saapunut, tuote
valmistetaan, eli tuotteita ei tehdä varastoon. Yksinkertaiset tilaukset valmistetaan
ilman suunnittelua valmiiden tuoterakenteiden ja varianttien perusteella.
Erikoisemmat moottoritilaukset vaativat myös suunnittelua ja mahdollisesti
erityiskomponenttien hankkimista. /8/
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Valmistuksen ohjausmalli on ABB Oy Motorsin versio imuohjauksesta, jossa
moottorin tilauksen käsittelyn ja suunnitteluvaiheen jälkeen moottorille tilataan
tarvittavat materiaalit ja komponentit. Kokoonpanovaihetta ei voida aloittaa ennen
kuin kaikki tarvittavat komponentit ovat varastoissa saatavilla kyseiselle
moottorille lukittuna.
ABB Oy Motorsin kokoonpanolinjojen ensimmäinen työvaihe on staattorien
runkoonpuristus, jota seuraavat järjestyksessä liitäntä, roottorin asennus,
laakerointi, linjakoeistus, maalaus ja lopputäydennys. Jokaisessa vaiheessa
tehdään varsinaisten päätoimenpiteiden lisäksi pienempiä asennuksia, joita
toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Vaiheet sijaitsevat fyysisesti
kokoonpanojärjestyksessä siten, että moottorit liikkuvat vaiheesta toiseen
rullarataa pitkin tai lyhyitä nostoja käyttämällä. Joissakin erityistapauksissa
siirtomatkat voivat olla pidempiä. Tällöin siirrot tehdään logistiikkaosaston
trukeilla. Pidemmän matkan siirtoja voivat olla esimerkiksi siirto
takometriasennukseen tai siirto lentokaapeliasennukseen.
Jokaiselle kokoonpanon vaiheelle on kokoonpano-ohjeet ABB Oy Motorsin
ohjetietokannassa.
4.3.1 Staattorien runkoonpuristus
Staattorien runkoonpuristusvaiheessa staattori painetaan moottorin rungon sisään
runkoonpuristuskoneella. Runkoonpuristuskoneella saavutetaan hydraulisesti
paine, joka vaaditaan rungon ja staattorin välisen kitkan voittamiseen.
Puristuspaineelle on olemassa moottorien mallikohtaiset minimi- ja maksimiarvot,
joiden toteutumista voidaan seurata puristinkoneen näytöltä. Puristuspaineen
minimi- ja maksimiarvot on kerrottu ABB Motorsin kokoonpano-ohjeissa, jotka
on saatavilla tehtaan omasta ABB Oy Motors-ohjekannasta.
4.3.2 Liitäntä
Liitäntävaiheessa staattorin käämeistä ulostulevat kaapelit ja johdotukset
yhdistetään rungon ulkopuolelle asennettavien liitinalustan ja lisälaitekiskon
kaapelointiin ja johdotukseen. Liitäntävaiheessa on myös sidottava kaapelointi
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tiiviisti vasten staattorin käämiä kaapeloinnin liikkumisen ja irtoamisen
estämiseksi.
4.3.3 Roottorin asennus
Roottorin asennusvaiheessa roottori työnnetään moottorin rungon ja staattorin
muodostaman paketin sisään asiaan sopivalla nostovälineellä.
4.3.4 Laakerointi
Laakerointivaiheessa moottoriin asennetaan laakerointiosat. Laakerikilvet ja
laakerikannet kiinnitetään pulteilla, joiden kiristysmomentit on määritelty ABB
Oy Motors-ohjekannassa. Laakerit asennetaan joko tarkoitukseen sopivalla
laakeripuristinkoneella tai lämmittämällä laakereita niin, että ne voidaan käsin
asettaa oikeaan paikkaansa. Laakerointivaiheeseen kuuluu myös esimerkiksi
valvonta-antureiden-, rasvausnippojen-, tuulettimen- ja tiivisteiden asennus.
4.3.5 Linjakoeistus
Linjakoeistusvaiheessa moottori käynnistetään ja sillä ajetaan jonkin aikaa
tarvittavien mittausten suorittamiseksi. Näitä mittauksia ovat mm.
seisontavirtakoe ja tärinätasomittaus. Lisäksi tehdään testejä joilla varmistetaan
esimerkiksi sähköisten kytkentöjen ja eristysten toimivuus. Kaikki testeistä saadut
tulokset kirjataan ABB Oy Motorsin tietokantaan, josta ne ovat saatavilla
asiakkaan niin halutessa.
4.3.6 Maalaus
Maalausvaiheessa moottorit maalataan asiakkaan vaatimusten mukaisella värillä
ja maalilla sekä huolehditaan, että moottorin maalin paksuus on tilauksessa
vaaditun mukainen. Maalausvaiheessa on myös huolehdittava että, osat ja paikat,
joissa ei saa olla maalia, on suojattu asianmukaisesti.
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4.3.7 Lopputäydennys
Lopputäydennysvaiheessa moottori kiinnitetään kuljetusalustaansa siten, että se ei
pääse liikkumaan kuljetuksen aikana. Moottoriin asennetaan mm.
liitinsuojankotelo ja tuuletinsuoja, sekä arvokilvet joista löytyvät moottorin
tärkeimmät tiedot, kuten paino, suoritusarvot ja tunnistetiedot.
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5 HDP VALMISTUS
Tässä luvussa kerrotaan HDP-sähkömoottorien kokoonpanon päävaiheista, joita
ovat roottorin asennus ja laakerointi, liitäntä, linjakoeistus, maalaus ja
lopputäydennys.
5.1 Roottorin asennus ja laakerointi
Roottorin asennus- ja laakerointivaihessa roottori työnnetään staattoripakettiin, tai
joissakin tapauksissa se nostetaan työpöydälle, jonka jälkeen akselille asennetaan
laakeripohjat ja laakerit sekä moottorin D-pään laakerikilpi ja vasta tämän jälkeen
roottori työnnetään staattoripakettiin. Tämän jälkeen asennetaan laakerikilvet,
jotka kiinnitetään tapauskohtaisesti joko kiinnityspulteilla tai kierretanko-mutteri
yhdistelmällä. Kuvassa 8 nähdään roottori, johon on asennettu laakerointi ja
laakerikilpi.
Kuva 8. Laakerointi ja laakerikilpi asennettuna roottoriin
Iso osa tätä työvaihetta on myös monien suojalevyjen asennus sekä
puhallinyksikön asennus. Puhallinyksikkö asennetaan jokaiseen HDP-moottoriin,
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joko moottorin päälle tai moottorin perään, tarpeellisen jäähdytyksen
aikaansaamiseksi. Suojalevyt tiivisteineen asennetaan puhallinyksiköltä tulevan
ilmavirran ohjaamiseksi kokonaisuudessaan staattorin läpi ilman, että ilma vuotaa
vääriin paikkoihin.
Tähän vaiheeseen voi joissakin tapauksissa kuulua moottorin jarrujärjestelmän
asennus ja usein myös takometrin asennus. Takometrillä valvotaan moottorin
kierrosnopeutta ja se asennetaan lähestulkoon jokaiseen HDP-moottoriin.
Joissakin tapauksissa takometri asennetaan vasta maalausvaiheen jälkeen.
5.2 Liitäntä
HDP-liitäntävaiheessa staattorin käämeistä ulostulevat kaapelit ja johdotukset
yhdistetään laakerikilpeen asennettavan liitinsuojakotelon sisään kiinnitettäviin
liitinalustaan ja lisälaitekiskon liittimiin. HDP-moottoreissa käämeistä ulostulevat
kaapelit ovat jo valmiiksi sidottu käämien pintaan kiinni, joten niitä ei sidota
HDP-liitännässä. Kaapelit kiinnitetään liitinalustaan ja joissakin tapauksissa
liitinalusta kootaan osista yhdeksi kokonaisuudeksi. Myös liitinsuojanrunko
kootaan joissakin tapauksissa useista osista. Kaapelien kilven läpiviennissä
käytetään useita ratkaisuja moottorien kokoluokittain. Kaikissa näissä ratkaisuissa
on useita kiinnitystapoja ja tiivistys muotoja, jotka huomioidaan liitäntävaiheessa.
Kuvassa 9  nähdään käämeiltä tulevat kaapelit liitettynä liitinalustaan.
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Kuva 9. Kaapelit liitettynä liitinalustaan
5.3 Linjakoeistus
HDP-moottorien linjakoeistusvaihe poikkeaa muiden moottorien
linjakoeistuksesta siten, että HDP-moottorit kiinnitetään moottorien ajon ajaksi
rullarataan tai muuhun tukevaan alustaan. Moottorit kiinnitetään tiukasti alustaan
kuormaliinoilla, jotta moottori ei kaatuisi. HDP-moottorit saattavat kaatua
käynnistettäessä, koska niiden käynnistysvirrat ovat huomattavasti suurempia kuin
muiden saman akselikorkeuden moottorien. Suuret tehot aiheuttavat sen, että
moottorit pyrkivät käynnistettäessä pyörimään roottorin ympäri.
Moottorien alustaan kiinnityksestä seuraa se, että HDP-moottoreille ei suoriteta
muille moottoreille tehtävää tärinätasomittausta, koska tärinätason mittauksessa
moottori on nostettava alustaltaan ilmaan.
32
HDP-moottoreille suoritettavat muut mittaukset ovat samoja kuin normaaleille
moottoreille suoritettavat mittaukset. Kuvassa 10 nähdään koeistuksen
virransyöttökaapelit liitettynä moottorin liitinalustaan.
Kuva 10. Virransyöttökaapelit liitettynä liitinalustaan
5.4  Maalaus
HDP-moottorien maalausvaiheessa moottorit maalataan asiakkaan vaatimusten
mukaisella värillä ja maalilla. HDP-moottorien perusväri on musta, kun ABB:n
normaalikoneiden väri on sininen. HDP-moottorien komponenteista vain pieni osa
on pohjamaalattuja, joten on erityisen tärkeää, että maalattavat pinnat ovat
puhtaita. HDP-moottoreissa on joitakin kotelomaisia rakenteita joissa
huomioidaan maalisumun pääseminen vaikeastikin tavoitettaviin pintoihin.
Tällaisissa rakenteissa joitakin komponentteja irrotetaan moottorista maalauksen
ajaksi ja komponentit maalataan erillään moottorista.
Maalausvaiheessa huolehditaan että osat ja paikat, joissa maalia ei saa olla,
suojataan asianmukaisesti. HDP-moottoreissa käytetään usein takometrejä, jotka
asennetaan vasta maalausvaiheen jälkeen. Näissä tapauksissa varmistetaan, että
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maalia ei pääse takometrin asennuksessa tarvittaviin kierrereikiin. Kuvassa 11
nähdään moottori maalausvaiheessa.
Kuva 11. Moottori maalauksessa
5.5 Lopputäydennys
Maalausteknisistä syistä johtuen asennetaan joihinkin HDP-moottorimalleihin
erillispuhallin ja takometri vasta lopputäydennysvaiheessa. HDP-moottoreissa
käytetään aina erillispuhallinta, joten lopputäydennysvaiheessa ei asenneta
tuuletinsuojaa kuten normaalikoneissa.
Lopputäydennysvaiheessa moottori kiinnitetään kuljetusalustaan ja moottoriin
asennetaan arvokilvet ja tarvittavat varoitustarrat. Lisäksi moottoriin kiinnitetään
dokumenttipussi jossa ovat mm. vaatimustenmukaisuustodistus ja käyttöohjeet.
Kuvassa 12 nähdään moottorin arvokilpi ja varoitustarrat asennettuna paikoilleen.
34
Kuva 12. Arvokilpi ja varoitustarrat paikoillaan/11/
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6 HDP SOPIVUUS LINJAKOKOONPANOON
Tässä luvussa tarkastellaan HDP-moottorien soveltuvuutta linjakokoonpanoon.
Tarkastelu ja pohdinta perustuu keskusteluihin joita on käyty HDP-moottorien
valmistukseen kytköksissä olevien henkilöiden kanssa. Henkilöiden työtehtävät
liittyvät mm. moottoreiden kokoonpanoon, suunnitteluun, komponenttien ostoon,
tuotehallintaan ja myyntiin. Erityisesti pohdinta perustuu mottorikokojen 200 ja
250 kokoonpanossa töitä tekevän asentaja Mika Myllyahon kanssa käytyihin
keskusteluihin ja opinnäytetyön tekijän omiin yli 6:n kuukauden kokemuksiin
moottorien kokoonpanosta.
HDP-moottorin historia tuotteena on lyhyt. Moottori on alun perin suunniteltu
Italiassa, jonka jälkeen sen valmistus siirtyi Ruotsiin n. 2 vuodeksi, josta sen
valmistus siirtyi Vaasaan. Lyhyen aikavälin sisällä taphtuneista siirroista johtuen
HDP-moottoreiden rakennetta ja valmistusta ei ole ehditty kehittää
alkusuunnittelun jälkeen. Vaasassa HDP-moottorien valmistus on saatu
toimimaan kohtalaisen normaalisti vasta vuoden 2015 tammikuussa, joten
kokemusta moottorien rakenteen toimivuudesta ja valmistettavuudesta ei ole vielä
kovinkaan paljon.
Jo nyt on kuitenkin huomattu, että HDP-moottorien lyhyestä kehityshistoriasta
johtuen, kehityspotentiaalia moottorien rakenteesta ja valmistettavuudesta löytyy
paljon. Moottorien kokoonpanosta on selkeästi eroteltavissa roottorin asennus ja
laakerointi-, liitäntä-, linjakoeistus-, maalaus- ja lopputäydennysvaiheet, jotka on
käyty läpi aiemmassa luvussa.
HDP-moottorien kokoonpanoa linjaympäristössä ajateltaessa on huomioitava
työvaiheiden vaiheajat. Työvaiheiden vaiheajat saattavat poiketa huomattavasti
normaalikoneiden vastaavien työvaiheiden vaiheajoista. HDP-moottorien monien
malliversioiden kokoonpanoeroista ja valmistuksen vähäisestä kokemuksesta
johtuen, ei tarkkoja tai edes keskimääräisiä vaihevalmistusaikoja voida vielä
määritellä. Tähänastisen kokemuksen perusteella on kuitenkin selvää, että
vaihevalmistusajat ovat kuitenkin pidempiä kuin normaalikoneilla.
36
Linjakokoonpanossa vaihevalmistusajat on tärkeää olla tiedossa, että voidaan
asettaa työntekijöitä vaihevalmistustyöpisteisiin siten, että vältytään ruuhkilta
joidenkin työpisteiden edessä. Riippumatta kokoonpanotavasta on tärkeää, että
kokoonpanon yhteyteen järjestetään toimivat palvelut, joita ovat logistiikan
kuljetus- ja siirtotoimet sekä setitystoiminta.
HDP-moottoreille soveltuvia kokoonpanomalleja ovat nykyinen malli, jossa
moottorien kokoonpano tapahtuu yhdessä työpisteessä, normaalimoottorien
kanssa samalla kokoonpanolinjalla tapahtuva kokoonpano ja malli, jossa kaikki
HDP-moottorit kootaan omalla kokoonpanolinjallaan.
6.1 Kokoonpano yhdessä työpisteessä
Tällä hetkellä on käytössä malli jossa kaikki työvaiheet, lukuunottamatta
linjakoestusta ja maalausta, tehdään samassa työpisteessä. Tämä malli on
Vaasassa saatu alkuvaikeuksien jälkeen toimimaan kohtalaisesti. Tämän mallin
hyviin puoliin lukeutuu ehdottomasti se, että työntekijät joutuvat päivittäin
tekemään töitä kaikissa työvaiheissa, jolloin osaamisen taso joka työvaiheesta
säilyy koko ajan huipussaan ja työ pysyy monipuolisena eikä poissaoloilla ole niin
suurta vaikutusta valmistukseen.
Huonoja puolia ovat aikaa vievät siirrot linjakoestuksen, maalauksen ja
kokoonpanotyöpisteen välillä. Lisäksi HDP-moottoreiden ottaminen
linjakoestukseen ja maalaukseen normaalin linjatuotannon välissä aiheuttaa
viivästyksiä ja turhia nostoja niin normaaleille moottoreille kuin HDP-
moottoreillekin.
Kun kokoonpano tapahtuu yhdessä työpisteessä, joudutaan kaikissa
kokoonpanovaiheissa tarvittavat komponentit sijoittamaan mahdollisimman
lähelle samaa työpistettä. Tällöin HDP-moottoreissa tarvittava huomattavasti
suurempi komponenttien määrä kuin normaalikoneissa  aiheuttaa tilanpuutteesta
johtuvia ongelmia. Lisäksi komponenttien keräily, jonka suorittaa tällä hetkellä
kokoonpanijat, tapahtuu samassa paikassa jossa myös itse kokoonpano tapahtuu.
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Tuotantovalyymien kasvaessa huonot puolet kertautuvat ja kokoonpano käy
hankalammaksi. Jo pelkästään tilan ahtaus tulee aiheuttamaan ongelmia.
Esimerkiksi tällä hetkellä maalatut moottorit palautuvat takaisin
kokoonpanotyöpisteeseen lopputäydennettäväksi, jolloin työpisteessä on aloitettu
tekemään seuraavia moottoreita. Tämä aiheuttaa tilan ja työvoiman
riittämättömyyttä ja sekaannuksien vaara kasvaa.
Tuotantovolyymien kasvaessa setitystoiminta on ensiarvoisen tärkeää, koska
komponenttien suuresta määrästä johtuen kokoonpanoajasta suuri osa kuluu
komponenttien keräilyyn.
6.2 Kokoonpano normaalituotannon joukossa
Kokoonpano normaalituotannon joukossa voidaan ajatella mahdolliseksi, koska
HDP-moottorien kokoonpanossa on eroteltavissa vaiheet samoin kuin
normaalimoottoreissa. HDP-moottorien kokoonpanovaiheiden järjestys on
kuitenkin eri kuin normaalimoottoreissa ja työvaiheiden ajat ovat pidempiä. Tästä
johtuen HDP-moottorien kokoonpano normaalimoottorien joukossa voi olla
hankalasti toteutettavissa siten, että se ei viivästyttäisi normaalituotantoa.
 Nykyisillä layout-järjestelyillä HDP-moottoreita jouduttaisiin peruuttamaan
takaisinpäin tuotantolinjalla, koska liitäntävaihe toteutetaan vasta
kokoonpanovaiheen jälkeen. Lisäksi HDP-moottorien laakeroinnin asennus
tapahtuu lämmityssovitteita käyttäen, kun taas normaalikoneiden laakerointi
asennetaan pääsääntöisesti hydraulista laakeripuristinta käyttäen.
Jos HDP-moottorien kokoonpano toteutettaisiin normaaleilla tuotantolinjoilla,
olisi linjalayoutteihin tehtävä muutoksia, jotka mahdollistaisivat HDP-moottorien
joidenkin vaiheiden toteutuksen sivussa normaalista kokoonpanovirtauksesta.
Olisi rakennettava HDP-moottoreille eräänlaisia sivutyöpisteitä, joista olisi helppo
yhdistää HDP-moottorit normaaliin tuotantovirtaukseen työvaiheen valmistuttua.
Layoutissa olisi myös huomioitava HDP-moottorien mukanaan tuoma suuri
komponenttien määrän lisäys. HDP-moottorien komponenttien setitys
mahdollistaisi komponenttien varastoinnin kauempana itse työpisteistä.
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6.3 Kokoonpano omalla HDP-kokoonpanalinjalla
Uuden HDP-moottorien kokoonpanolinjan perustaminen mahdollistaisi kaikkien
HDP-moottorikokoluokkien kokoonpanon samalla linjalla. Tästä olisi etuna mm.
kaiken HDP-kokoonpano-osaamisen keskittyminen samaan paikkaan, mikä toisi
joustoja sairastumisien ja lomien aikaan.
HDP-kokoponpanolinjan layout voitaisiin suunnitella siten, että työvaiheet
olisivat linjalla HDP-moottoreille ominaisessa järjestyksessä ja työvaiheet olisivat
mahdollisimman sulavasti sekä nopeasti toteutettavissa. Komponentit voitaisiin
sijoitella järkevästi tuotantolinjan läheisyyteen.
Työvoimaresursseja olisi helpompi sijoitella nopealla varoitusajalla työvaiheisiin
joissa on ruuhkaa. Uuden työvoiman kouluttaminen olisi helpompaa, kun kaikki
kouluttamiseen kykenevät olisivat samalla tuotantolinjalla käytettävissä. Myös
tässä kokoonpanomallissa setitystoiminta nopeuttaisi moottorien kokoonpanoa.
Oman HDP-kokoonpanolinjan rakentamisen suurin este on tilan puute ja
kustannukset. Uuden kokoonpanolinjan rakentamisesta seuraa kustannuksia,
joiden kannattavuutta joudutaan arvioimaan. Vaasan ABB Motorsin tuotantotilat
ovat tällä hetkellä miltei täyteen rakennettuja, joten uuden kokoonpanolinjan
rakentaminen edellyttäisi muutoksia nykyisten tilojen layout-järjestelyihin.
Jos HDP-moottorien tuotantovolyymit kasvavat tulevaisuudessa merkittävästi, on
oman kokoonpanolinjan rakentaminen HDP-moottoreille vakavasti harkittavissa
oleva vaihtoehto.
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7 HDP-LAADUNVARMISTUS-  JA KOKOONPANO-OHJE
Yksi osa opinnäytetyöstä on kokoonpano-ohjeen tuottaminen osaksi HDP-
moottorien laadunvarmistussuunnitelmaa. HDP-moottorien tuotanto on siirretty
syksyn 2014 aikana Vaasan ABB Motorsille Ruotsin Västeråsista. HDP-moottorit
ovat täysin uusi tuote Vaasan ABB Motorsin tuotevalikoimaan, joten niiille ei ole
olemassa laadunvarmistussuunnitelmaa, joka olisi vastaavanlainen kuin muiden
Vaasan ABB Motorsin tuotteiden laadunvarmistussuunnitelmat.
Kokoonpano-ohje kohdistuu HDP-moottorien työvaiheisiin, joita on käsitelty
tarkemmin opinnäytetyön luvussa 5 HDP-moottorien valmistus. Työvaiheita ovat
roottorin asennus ja laakerointi, liitäntä, linjakoeistus, maalaus ja lopputäydennys.
7.1 Laadunvarmistus yleisesti
Laadunvarmistus on se osa laadunhallintaa, jolla pyritään antamaan luottamus
siihen, että kaikki laatuvaatimukset tullaan täyttämään. Luottamuksen
saavuttamiseksi laadunvarmistuksen tulee sisältää sellaisia suunniteltuja ja
laadunhallintajärjestelmällisiä toimintoja, että laatuvaatimukset tullaan
täyttämään. Laadunhallintajärjestelmän on voitava tarvittaessa osoittaa toimivaksi.
Laadunvarmistussuunnitelma on yksi laadunvarmistuksen työkaluista. Se
kohdistuu johonkin tiettyyn tuotteeseen, projektiin liittyviin prosesseihin tai
sopimukseen. Laadunvarmistussuunnitelma on osa toimittajan ja asiakkaan välistä
avointa kommunikointia, jolla vakuutetaan että laatuvaatimukset tullaan
täyttämään./9/
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7.2 HDP-laadunvarmistussuunnitelma
Vaasan ABB Motorsille tehtävä HDP-laadunvarmistussuunnitelma sisältää HDP-
moottorien valmistuksen toiminnot komponenttien valmistuksesta ja
vastaanottotarkastuksesta aina moottorien asiakkaalle lähettämiseen saakka.
Laadunvarmistussuunnitelmaan ei kuitenkaan kuulu alihankintana tehtävien
komponenttien valmistuksen ohjeistaminen. Alihankkijoiden toiminnan laatu
varmistetaan auditoinneilla ja alihankkijoiden valmistamien komponenttien laatua
valvotaan vastaanottotarkastuksilla.
Laadunvarmistussuunnitelman laativat kustakin HDP-valmistukseen liittyvästä
toiminnosta valitut henkilöt tarvittavien asiantuntijoiden avustuksella. Pohjana
ovat muiden tuotannossa olevien moottorityyppien laadunvarmistussuunnitelmat.
Opinnäytetyön liitteenä on HDP-laadunvarmistussuunnitelmaan tehty
prosessikaaviokuva (LIITE 2), jossa HDP-moottorien valmistukseen liittyvät
toiminnot käydään läpi vaiheittain komponenttien ja moottorien valmistumisen
mukaisessa järjestyksessä. Monet HDP-mottorien valmistuksen vaiheista ovat
täysin samanlaisia kuin normaalien koneiden valmistuksen vaiheet, joten ne on
voitu pitää samanlaisina HDP-laadunvarmistussuunnitelmassa.
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7.3 HDP-moottorien kokoonpano-ohje
HDP-moottorien kokoonpano-ohjeesta on tehty ulkoasultaan vastaavanlainen kuin
muidenkin moottorien kokoonpano-ohjeista. Se on sijoitettu ABB Motorsin
ohjetietokantaan ja linkitetty laadunvarmistussuunnitelmaan. Kokoonpano-ohje
käy läpi HDP-moottorien kokoonpanon vaiheet suorittamisjärjestyksessä roottorin
asennuksesta lopputäydennykseen.
HDP-moottorien kokoonpano-ohjeesta on tehty yleisluontoinen siten, että sitä
voidaan soveltaa kaikkiin HDP-moottorien kokoluokkiin. HDP-moottorien
kaikissa kokoluokissa on useita eri moottorimalleja ja osa moottoreista on
asiakkaan toiveesta erittäin monimutkaisiksi suunniteltuja, joten moniin
moottorimalleihin on aina oltava erilliset piirustukset ja ohjeet sekä tarvittaessa on
tehtävä yhteistyötä suunnitteluosaston kanssa kokoonpanoon liittyvissä asioissa.
HDP-laadunvarmistussuunnitelman prosessikaavio on liitteesä 2 ja kokoonpano-
ohje liitteessä 3.
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän opinnäytetyön teko on vetänyt työn tekijän melko syvälle HDP-moottorien
valmistuksen maailmaan. Tutustuminen HDP-moottoreihin alkoi jo kesällä 2014,
kun tehtiin vierailu ABB Motorsin Ruotsin tehtaalle Västeråsiin. Västeråsissa
tutustuttiin ruotsalaisten HDP-moottorien valmistusmalliin, ja siihen on voinut
tehdä vertailuja omaa valmistusta mietittäessä. Lisäksi kesän 2014 jälkeen on
kertynyt varsinaista kokoonpanon käytännön kokemusta yli 6 kuukauden ajan,
joten voidaan sanoa, että tietoa HDP-moottorien kokoonpanosta on ehtinyt kertyä
paljon.
Näiden kokemusten ja työntikejöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella
voidaan todeta, että HDP-moottorien kokoonpano on saatu rullaamaan jouhevasti
ja monista alun ongelmista on päästy eroon. HDP-moottori on tuotteena vasta
elinkaarensa alkupuolella, joten on nähtävissä paljon kehityskohteita, joiden
avulla valmistusta voidaan huomattavasti nopeuttaa ja helpottaa. Esimerkiksi
HDP-moottorien monissa teknisissä ratkaisuissa on paljon yksinkertaistamisen
mahdollisuuksia.
Jos moottorien tuotantovolyymit pysyvät maaliskuun 2015 tasolla, voidaan HDP-
moottorien kokoonpanoa suorittaa nykyiselläkin kokoonpanomallilla. Jos
tuotantovolyymit kasvavat, joudutaan harkitsemaan muutosten tekoa nykyisiin
kokoonpanomalleihin. Tällöin harkittavaksi tulevat nykyisten kokoonpanotilojen
laajentaminen, oman HDP-kokoonpanolinjan rakentaminen tai jonkinlainen
kokoonpanon integrointi normaaliin linjakokoonpanoon. Integrointi normaaliin
linjakokoonpanoon voidaan tällä hetkellä nähdä vaikeasti toteutettavaksi, mutta
mahdollista sekin on. Myös työvoimaresursseja joudutaan kasvattamaan
tuotantovolyymien kasvaessa.
Tuotantovolyymeistä riippumatta jonkinasteista setitystoimintaa on harkittava
kokoonpanon helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.
HDP-moottorien kokoonpanoa voidaan jatkaa näillä tuotantovolyymeillä
nykyisessä työympäristössä. Jos tuotantovolyymit kasvaa on HDP-työpisteeseen
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harkittava toisen nostotyöpöydän hankintaa koska, jos työntekijöiden määrää
lisätään on myös työpöytien määrää lisättävä. Pienimmät HDP-moottorien
kokoonpanokomponentit ovat hyvin saatavilla HDP-työpisteen lähistöllä, mutta
osa komponenteista on varastoituna varastohyllyihin, jotka sijaitsevat tavaran
vastaanotto-osastolla kaukana HDP-työpisteestä.
HDP-moottorien kokoonpanoa voidaan tehostaa hankkimalla HDP-työpisteeseen
tulityövaunu, jossa voidaan lämmittää suurimassaisia lämmityssovitteisia
valurautakomponentteja. Tulityövaunussa lämmitettäessä voidaan käyttää
tehokasta kaasupuhallinta, jolla komponentti saadaan lämmitettyä
moninkertaisesti nopeammin kuin lämmitysuunissa.
HDP-moottoreiden kokoonpanon aikana joudutaan suorittamaan nostoja ja
tukemaan moottoreita mm. nostoliinoilla. Joissakin tilanteissa moottori ja roottori-
laakerikilpipaketti joudutaa sijoittamaan osin työpöydän reunan yli. Tällöin
moottoria tuetaan nostovälineillä  johtuen siitä, että moottorin painopiste on
lähellä työpöydän reunaa. Näihin nostotilanteisiin voisi olla hyvä kehittää
parempia nostovälineitä ja työtapoja. Tällä hetkellä HDP-moottorien asentajat
ovat kokeneita ja osaavat toimia oikein nostotilanteissa, mutta jos työpisteseen
otetaan uusia työntekijöitä, on heidät perehdytettävä erityisen hyvin nostojen
suorittamiseen.
HDP-moottorien kokoonpanovaiheessa on huomattu, että on olemassa HDP-
moottorimalleja, joihin ei ole saatavilla kokoonpanopiirustuksia tai muitakaan
kokoonpano ohjeita. Lisäksi monet mittapiirustukset ovat Italiassa piirrettyjä
alkuperäispiirustuksia, joissa esimerkiksi mittatoleranssit ovat joiltain osin
vaikeasti toteutettavissa ja piirustukset ovat  tietokannoissa joihin asentajilla ei ole
pääsyä. HDP-moottorien työkorteissa on myös huomattu paljon puutteita ja
virheitä. Näiden virheiden korjaamiseksi on asentajille avattu tiedosto johon
voidaan kirjata kehitysehdotuksia korttivirheitä koskien. Myös muita HDP-
moottoreita koskevia kehitys ehdotuksia voidaan kirjata samaan tietokantaan.
Quality notificatioiden tekeminen on myös keino poistaa virheitä moottorien
rakenteelta. Tulevaisuudessa ollaan perustamassa ryhmä, joka keskittyy
tarkemmin HDP-moottorien rakenteen parantamiseen ja yksinkertaistamiseen.
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Moottorien rakennetta parantamalla voidaan nopeuttaa ja helpottaa moottorien
kokoonpanoa.
Kaikenkaikkiaan näen HDP-moottorit positiivisena lisäyksenä Vaasan ABB
Motorsin tuotevalikoimaan. HDP-moottoreissa on paljon kehityspotentiaalia,
jonka toteutuessa voidaan saavutta uutta myyntiä ja uusia asiakkaita myös muille
ABB Motorsin moottoreille. HDP-moottorien valmistuksen käynnistysvaiheessa
olen huomannut että vaikka uuden tuotteen kanssa voi ilmetä monia ongelmia, on
tärkeää ylläpitää positiivista suhtautumista tuotteeseen ja sen kanssa työtätekeviin
ihmisiin. Negatiivisyys keskeyttää kehityksen ja ihmisten välisen yhteistyön.
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LIITE1 1(1)
ABB:N SÄHKÖMOOTTORIEN ASENNUSASENNOT
LIITE2 1(1)
HDP-LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMAN
PROSESSIKAAVIO
LIITE3 1(11)
HDP-MOOTTORIEN KOKOONPANO-OHJE
HDP_series_Sizes_H100_to_H250_ moottoreiden kokoonpano-ohjeTämä ohje
koskee HDP_series_Sizes_H100_to_H250_  kokoonpanoa ellei toisin määrätä.
1. Yleistä
·Kaikki koneistetut liitospinnat suojataan suojarasvalla (esim:alumiiniliitosrasvalla
3GZF354030-463).
·Kaikki ylimääräiset kierrereiät tulpataan.
·Maalataan erillisen ohjeen (FIMOT1954 Notes Link) mukaan
·Seuraavat ruuvit lukittava ruuvilukitteella 3GZF354030-20.
·välilaipan kiinnitysruuvit
·liitinalustan kiinnitysruuvit
·riviliitinkiskon kiinnitysruuvi
·laakerikilpien kiinnitykseen käytettävät pinnapultit.
·RST-ruuvit voidellaan tarttumisenestoaineella (esim. Wurth HSP1400) ennen kiinnitystä
·Liitännän kokoonpanopiirustuksien (3KGP.4.HDP.004 - 3KGP.4.HDP.020) mukaan
·Moottorien kokoonpanosaattokortissa olevan kokoonpanopiirustuksen mukaan
·Epäselvissä tapauksissa on otettava yhteys suunnittelijaan.
Moottorin maalattavien pintojen puhtaus
Mitään merkintöjä moottorin ulkopinnalle ei saa tehdä tuotannossa. Tarvittaessa viestintä
hoidetaan esimerkiksi erillisillä lapuilla.
Jokainen työvaihe vastaa siitä, että moottori on puhdas, kun se lähetetään seuraavaan
vaiheeseen. Mikäli kokoonpanon aikana moottorin ulkopinnalle pääsee rasvaa tai muuta
epäpuhtautta, se tulee poistaa välittömästi.
Rasvanipan suojus kiinnitetään paikalleen aina laakerin rasvauksen yhteydessä. Kaikki
näkyvä rasva pyyhitään pois ennen nipan suojuksen asennusta. Moottorin ulkopinta tulee
olla kokoonpanon ja koestuksen jälkeen niin puhdas, ettei maalauksessa tarvitse tehdä
puhdistustoimenpiteitä (katso kuvat alla).
VÄÄRIN            OIKEIN
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2. Staattori ja roottori
·Vaihekaapelien poikkipinnat saadaan laskelmasta/työkortista.
·Vaihekaapelit merkitään vaihemerkintäteipillä kytkentäkaavion mukaan.
·Kaapelikengät ja jatkoholkit asennetaan ohjeen ("Kytkennän työohje"FIMOT0234 Notes
Link) mukaan.
·Lisälaitteet asennetaan erillisten ohjeitten mukaan (esim termistorit: FIMOT0233 Notes
Link).
·Huomautus roottorin asennuksesta: Roottorin nostossa on käytettävä siihen tarkoitettua
nostovälinettä, johon on yhdistetty akselille sopiva nylon holkki. (kuva alla)
3.   Maadoitus
·Maadoitusruuvien paikat puhdistetaan huolellisesti ja suojataan alumiiniliitosrasvalla
(3GZF354030-463).
·Vakiomaadoitus koostuu kuusiokoloruuvista, aluslevystä ja painetasauslaatasta.
·Maadoitusruuvit merkitään tarralla(16551350.)
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4.   Laakerointi
·Laakerikilven rasvakanava on puhallettava puhtaaksi paineilmalla ja täytettävä
työkortissa mainitulla ensiasennusrasvalla (Esim. SKF LKHP 2) ennen kuin kilvet
asennetaan moottoriin.
·Huom! Paineilmalla suoritettava puhdistus on tehtävä siten, että epäpuhtaudet eivät
pääse lentämään rasvan joukkoon. Paineilmalla puhdistettaessa on aina käytettävä
silmäsuojaimia!
·Kun laakerit poistetaan pakkauksesta, niitä tulee käsitellä vain puhtailla alustoilla.
Laakerin toinen puoli täytetään rasvalla puhtaan asennusalustan päällä. Laakeri
rasvataan asennuksen jälkeen.
·V-rengas asennetaan ohjeen 3GZF500728-7 mukaan.
·Labyrinttitiivisteen urat täytetään työkortissa mainitulla ensiasennusrasvalla (Esim. SKF
LKHP 2). Tarkistetaan laakerikannen huopatiivisteen asento urassa.
·N-pään laakeripesään laitetaan KLUBER ALTEMP Q NB 50 asennuspastaa
korroosiosuojaksi sekä laakerin liikkumisen edistämiseksi.
·HDP moottoreissa ei käytetä puristinta laakereiden asennukseen, vaan laakerit
asennetaan lämmittämällä.
(Huom. myös ohje roottorin nostosta kohdassa 2.)
·Jos moottorissa on eristetty laakerointi, se toteutetaan piirustuksen
(400133028) mukaan.
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5. Laakerikilpien asennus
· Laakerikilpi asennettava paikoilleen siten, että staattori on 2 cm
asennuspöydän yli, jolla varmistetaan laakerikilven asettuminen
paikoilleen. Tässä vaiheessa kiinnityspultteja ei kiristetä
kireälle.(Katso kuva alla)
· Laakerikilven ja laakeripesän puhtaus on varmistettava ennen
asennusta
· Laakerikilven ja staattorin välinen liitospinta tiivistetään
tiivisteliimalla (Perfect seal).
· Kun molempien päiden laakerikilvet on asemoitu, nostetaan moottori
kokonaan pöydälle, jonka jälkeen kiristetään laakerikilpien
pultit/pinnapultit loppuun asti. Näin varmistetaan laakerikilpien
asettuminen samaan linjaan.
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6.   Kiinnitys ja varustelu
· Kaikki ruuvit ovat sähkösinkittyjä, sinipassivoituja kuusiokoloruuveja
tai A4-80 haponkestäviä kuusiokoloruuveja.
· Ruuvien kiristysmomentit ± 20 % seuraavan taulukon mukaan:
7.    Arvokilpi
Kilvet kiinnitetään kierreniitteillä samalle moottorin sivulle liitinsuojan
kanssa, siten että tekstit on luettavissa moottorin lopullisessa
asennusasennossa asennusohje 3GZF500728-41 mukaan.
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8.    Liitinsuojus
· Liitinsuojuksen kanteen ja irrallisiin sivuseiniin liimataan osaluettelon
mukaiset tiivisteet.
· Liitinsuojuksen läpivientilaipan kaapelien läpivientirei'issä käytetään
muovitulppia (Esim. 3GZF334230-363).
· Maadoituskohdista hiotaan tarvittaessa maalipinta pois. (Katso kuva
alla)
·Maadoituskohtien suojarasvaus alumiiniliitosrasvalla 3GZF354030-463.
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9.     Liitinalusta
·Liitännän kokoonpano piirustuksien (3KGP.4.HDP.004 - 3KGP.4.HDP.0020) mukaan.
(katso myös kuvat alla)
·Liitinalusta(3KGP 4 HDP 004) kootaan kuvan mukaan osaluettelossa ilmoitetuista
osista.
·Kuvan(3KGP 4 HDP 008)liitinalusta varustetaan messinkiruuveilla ja aluslaatoilla. (katso
kuva alla)
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· Kytkentäkaapelien liittämisesä liitinalustalle noudatetaan kaapelien
kuorintaohjetta(FIMOT0968 Notes Link).
10. Valvontalaitteet
·Valvontalaitteiden johdot kytketään jousiliittimiin pääkotelon sisällä. Kytkennässä ei
tarvitse käyttää ns. pistokaapelikenkää, niin kauan kun käytetään jousiliittimiä ja johdot
ovat sen poikkipinnan mukaan mitä riviliitin sallii. Johdot kuoritaan n.9 mm ja jousi
vapautetaan ruuvimeiselillä.
·Valvontalaitteet kytketään riviliittimille ohjeiden (3KGP.4.HDP.004  ,  3KGP.4.HDP.005  ,
3KGP.4.HDP.008) mukaan.
·Valvontalaitteiden johdot merkitään Elteo-Sähkön Flexiprint-merkintäliuskoilla. Kyseiset
Flexiprint-liuskat tulostetaan Fleximarkin Flexisoft-ohjelmalla.
·Valvontalaitteiden johtojen merkintöjen tulee olla helposti luettavissa.
·Pt100 laakerilämpötila-anturi 3GZF364130-5 tai muut vastaavat: Jos anturin
alkuperäistä kytkentäjohtoa joudutaan asennusvaiheessa lyhentämään, on anturissa
olevaa Ex-hyväksyntätiedot sisältävää merkintää siirrettävä siten että se on näkyvissä
kytkentäjohdon jäljelle jäävässä osassa. (Jos anturin alkuperäistä merkintää ei voida
siirtää, voidaan sen tiedot myös kopioida uuteen merkintäliuskaan.
·Tacometri-, resolveri- ja jarruasennuksessa noudatetaan laitteiden valmistajien
toimittamia ohjeita. Laitteet kytketään moottoriin saattokortissa olevan
kokoonpanopiirustuksen mukaisesti.
·Laitteet joiden lukupää asennetaan kokoonpanopaikalla(Esim. Heidenhain 16559203),
testataan tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla(Heidenhain PWM20)
11. Asennusasennot ja tiivistys
·Moottorien asennusasento huomioitava kokoonpanossa. Kokoonpano suoritetaan
saattokortissa olevan kokoonpanopiirustuksen mukaan
·Staattorin asento huomioitava kokoonpanoa aloitettaessa. (Jos staattorissa on
merkintä"UP", on se oltava ylöspäin).
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12. Merkintä
• HDP moottoreiden mukaan liitettävään ohjepussiin tulevat dokumentit:
·HDP moottoreiden mukaan liitettävään ohjepussiin tulevat dokumentit:
Huom:
Tietyille käyttöalueille vaaditaan aluekohtaiset kieliversiot dokumentoinnista:
·Jos moottorin loppukäyttöpaikka on Kiinassa, ohjeet ja tarrat pitää olla
kiinan/englanninkieliset, tiedot tuotehallinnasta.
·Muissa tapauksissa ohjeiden ja tarrojen kieli on englanti/saksa/ranska.
Dokumentti Numero tai nimitys Mistä löytyy Huom.
Hoito-ohjevihko --- Markkinointiviestintä Ohjepussiin
Liitännän
kokoonpano/kytkentä
Tapauskohtaisesti:
(3KGP.4.HDP.004  ,
3KGP.4.HDP.005  ,
3KGP.4.HDP.008)
Työkortti
FIMOT Hakukone
Ohjepussiin
Vaatimuksenmukaisuus-
todistus:
EU Declaration of Coformity
FIMOT, English
3GZF500930-671A
ABB Library Ohjepussiin
Nosto-ohje 3GZF500928-121 FIMOT Hakukone Ohjepussiin /laitetaanko
tätä mukaan?
-Tarvitaan ohje,
avattava
kehitystehtävä/tehty
20.2
Moottoriin asennettavien
lisävarusteiden ohjeet
esim: jarru, tako,
tärinäanturit, jne.
Lisälaitteiden
alkuperäispakkauk-
sesta.
Ohjepussiin
Muita, jos määrätään
erikseen
Työkortista Ohjepussiin
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·HDP-moottoreihin kiinnitettävät tarrat ja kilvet:
·Tarrojen paikat piirustuksen 3GZF500728-39 mukaan.
Tarra/kilpi Numero tai nimitys Mistä löytyy Huom
Arvokilpi --- Työkortista
Voiteluohjekilpi --- Työkortista
Maadoitustarra 16551350 Työkortista
Kuuman pinnan
varoitustarra
40035761 Työkortista
Do not hammer -
varoitustarra
40035769 Työkortista
PT 100 3GZF194730-41 FIMOT Hakukone Asennetaan kun
moottorissa on Pt 100
anturit           *)
Thermistor 3GZF194730-40 FIMOT Hakukone Asennetaan kun
moottorissa on termistorit
*)
Warning: Voltage con-
nected at motor standstill
3GZF194730-39 FIMOT Hakukone Asennetaan moottoreihin
missä on lämmitysvastus
                     *)
Pyörimissuuntanuoli 3GZF194730-109 FIMOT Hakukone Asennetaan  moottoreihin
joilla on vain yksi sallittu
pyörimissuunta. (Esim.
moottorit
aksiaalituulettimella tai
takaisinpyörinnän
estimellä ("Back stop"))
Muita jos määrätään
erikseen
Työkortista
FIMOT Hakukone:
http://appl15.de.abb.com/LOCAL/FIMOT/FIMOT026.nsf/MDBSEARCH1?OPENFORM
ABB Library: http://inside.abb.com/library
*) Kun moottori on varusteltu erilliskotelolla, on tarra kiinnitettävä siihenkin
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13.  Loppukokoonpano
·Rasvaus- ja tärinämittausnippoihin asennetaan hattusuojat.
·Tarkistetaan moottorin laatu ennen pakkausta:
·Maalauksen kunto.
·Akselinpää ja muut koneistetut maalaamattomat pinnat suojataan
suojarasvalla(Esim. DINITROL corrosion prevention pasta).
·Kiinnitetään arvokilpi ja muut saattokortissa vaaditut tarrat ja dokumentit
·Tarkistetaan, että moottori pyörii vapaasti eikä liikuvat osat ota kiinni mihinkään.
·Kuljetusalusta on asianmukainen ja moottorin kaikki osat ovat kuljetusalustan
reunojen sisäpuolella.
·varmistetaan, että moottori on asianmukaisesti kiinnitetty kuljetusalustaan.
Kaikki moottorin osat tulee olla kiinni saakka kiristettyjä, ei vain moottoriin kiinnitettynä.
Esimerkiksi holkkitiivisteiden vedonpoistajia ei vain asenneta paikalleen vaan ne
kiristetään kiinni saakka (katso kuvat).
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